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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 
OBR-ESLP-24-001, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
CONTRATANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ITSON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL 
ITSON”   Y POR LA OTRA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTAR A LA 
PERSONA MORAL A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

PRIMERA.- “EL ITSON”   declara: 
 
A. Que mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, el Gobierno del 

Estado de Sonora, mediante el Poder Ejecutivo declara una Ley Orgánica por el INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE SONORA, como un organismo Público descentralizado, de carácter universitario, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en cuanto a que en el ejercicio de sus funciones de 
enseñanza, investigación y difusión, el Instituto declara sus propios ordenamientos. 

 
B. El representante de “EL ITSON”   acredita su personalidad como Representante Legal del INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE SONORA, con la Escritura Pública número XXX, vol. XX de fecha XX de XXXXX del 
XXXX  otorgada ante la Fe del Notario Público número XX de Ciudad Obregón, Sonora, Lic. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, con registro público No. XXXXX vol. XXX del día XX de XXXX del XXXX de 
Ciudad Obregón, Sonora. 

 
C. Que los recursos para cubrir el presente contrato son de origen estatal, los cuales se encuentran 

debidamente autorizados por oficio No. SE-05.06-2319-2024, del día 05 del mes de Julio del año de 2024, 
suscrito por C.P. Carlos Germán Palafox Moyllers en su carácter de Director General de Educación 
Superior. 

 
D. Que tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala 

para los fines y efectos legales de este contrato. 
 
E. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: 

ITS-620522-QH1. 
 
F. Que se cuenta con el Proyecto, las normas y especificaciones de construcción. 
 
G. Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y su 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, y se adjudicó mediante el procedimiento de 
Licitación Pública No. LPO-926014921-001-2024, de fecha 11 de julio de 2024. 

 
 
SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” declara: 
 
EN CASO DE PERSONA MORAL: 
A) Que su representada, la empresa XXXX es una persona moral constituida conforme a las Leyes Mexicanas, 
y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. XXXX Volumen XXXX, de fecha XXXX del mes XXXX 
del año de XXXX otorgada ante la fe del Notario Público No. XXXX, Lic. XXXX, con ejercicio y residencia en la 
ciudad de XXXX, México; manifestando que dicho instrumento público se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad mencionada bajo el folio mercantil No. XXXX, 
Volumen XXXX, Sección XXXX de fecha XXXX del mes de XXXX del año de XXXX. 
 
B) Que el C. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL acredita su personalidad jurídica y facultades para 
obligarse en nombre y representación de la Empresa XXXX, con el PODER GENERAL PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y/O ACTOS DE DOMINIO, que consta con el testimonio de la escritura pública No. XXXX 
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Volumen XXXX, del día XXXX del mes de XXXX del año de XXXX, otorgado ante la fe del Notario Público No. 
XXXX, Lic. XXXX, con ejercicio y residencia en la ciudad de XXXX, México, manifestando que dicho instrumento 
público se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad 
mencionada, bajo el folio mercantil No. XXXX Volumen, Sección XXXX, de fecha XXXX del mes de XXXX del 
año de XXXX y al respecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicho poder no le ha sido revocado ni 
modificado a la fecha. 
 
C) Que es una persona moral mexicana y conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá 
considerando como tal por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección ningún Gobierno 
extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 
 
D) Que se encuentra debidamente inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como contribuyente 
con el Registro Federal de Contribuyentes No. XXXX y que se encuentra también registrada como Patrón ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social No. XXXX. 
 
E) Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales o que presenta convenio con las 
autoridades fiscales en los términos que establece el Código Fiscal del Estado de Sonora. (SEÑALAR UNA DE 
LAS DOS SITUACIONES SEGÚN SEA EL CASO) 
 
F) Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con todos los elementos necesarios 
para llevar acabo (SEÑALAR A LO QUE SE OBLIGA (OBJETO DEL CONTRATO). 
 
G) Que conoce plenamente y se sujeta al contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas y aplicables al objeto del 
presente contrato; (EN SU CASO, EL CONTENIDO DE ANEXOS Y DEMAS NORMAS TECNICAS 
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO.) 
 
H) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se construirá la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar las características de la zona, la disponibilidad de los materiales y mano de obra, así como las 
condiciones físicas, químicas, climatológicas y ecológicas del lugar, estando conforme en que todos los 
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su 
totalidad, de la ejecución de la misma. 
 
Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecución estipulado en el catálogo de conceptos 
y en el programa de ejecución para la obra materia de este contrato, se contemplan las características y 

condiciones descritas en el párrafo anterior, por lo que no realizara reclamación alguna derivada de ellas. 
 
I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en el Padrón de Empresas que han incumplido 
con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado de Sonora, que integra la Secretaría de la 
Contraloría General, con motivo del decreto No. 7890, publicado en el Boletín Oficial publicado el día 10 de 
noviembre de 2003. 
 
J) Que tiene establecido su domicilio oficial en XXXX, en la ciudad de XXXX, XXXX, mismo que señala para 
todos los fines y efectos legales de este contrato. 
 
K)  Que se encuentra inscrito en el Registro Simplificado de Licitantes de la Secretaria de la Contraloría General 
con número: XXXX, de fecha XXXX. (LICITACIONES SIMPLIFICADAS Y/O ADJUDICACIONES DIRECTAS) 
 
EN CASO DE PERSONA FÍSICA: 
 
A) Que el C. NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, es de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con Acta de 
Nacimiento No. XXXX, de fecha XXXX del mes de XXXX del año de XXXX, expedida por la Oficialía del 
Registro Civil No. XXXX con residencia en la ciudad de XXXX, México, y con credencial de elector No. XXXX, 
expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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B) Que es mexicano y conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como 
tal por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena 
de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 
 
C) Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como contribuyente 
con el Registro Federal de Contribuyentes No. XXXX y que se encuentra también registrado como Patrón ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social con el No. XXXX 
 
D) Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales o que presenta convenio con las 
autoridades fiscales en los términos que establece el Código Fiscal del Estado de Sonora. (SEÑALAR UNA DE 
LAS DOS SITUACIONES SEGÚN SEA EL CASO) 
 
E) Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con todos los elementos necesarios 
para llevar acabo (SEÑALAR A LO QUE SE OBLIGA (OBJETO DEL CONTRATO) 
 
F) Que conoce plenamente y se sujeta al contenido de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas y aplicables al objeto del 
presente contrato; (EN SU CASO, EL CONTENIDO DE ANEXOS Y DEMAS NORMAS TECNICAS 
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO.) 
 
G) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se construirá la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar las características de la zona, la disponibilidad de los materiales y mano de obra, así como las 
condiciones físicas, químicas, climatológicas y ecológicas del lugar, estando conforme en que todos los 
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su 
totalidad, de la ejecución de la misma. 
 
Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecución estipulado en el catálogo de conceptos 
y en el programa de ejecución para la obra materia de este contrato, se contemplan las características y 
condiciones descritas en el párrafo anterior, por lo que no realizara reclamación alguna derivada de ellas. 
 
H) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no encuentra en el Padrón de Empresas que han incumplido 
con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado de Sonora, que integra la Secretaría de la 
Contraloría General, con motivo del decreto No. 7890, publicado en el Boletín Oficial publicado el día 10 de 
noviembre de 2003. 
 
I) Que tiene establecido su domicilio oficial en XXXX, en la ciudad de XXXX, XXXX, mismo que señala para 
todos los fines y efectos legales de este contrato. 
 
J) Que se encuentra inscrito en el Registro Simplificado de Licitantes de la Secretaria de la Contraloría General 
con número: XXXX, de fecha XXXX. (LICITACIONES SIMPLIFICADAS Y/O ADJUDICACIONES DIRECTAS) 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN 
ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACION DE ESTE 
CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIVIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES 
QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN, LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, 
CON SUJECIÓN A LA SIGUIENTES: 
 

C L A U S U L A S 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL ITSON” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a 
realizar para aquel, de conformidad con el proyecto, planos, especificaciones, presupuesto y programa de 
trabajo correspondiente, la ejecución de todos los trabajos para la obra: Adecuaciones y Mejoras del 
Laboratorio LV-900, de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Unidad Obregón, Campus Náinari. 
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SEGUNDA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El importe del presente contrato es por la cantidad de: 
$XXX,XXX.XX (IMPORTE EN LETRA XX/100 M.N.) más el impuesto al Valor Agregado que asciende a la 
cantidad de : $XXX,XXX.XX (IMPORTE DEL IVA EN LETRA XX/100 M.N.) resultando un monto total de: 
$XXX,XXX.XX (IMPORTE CON IVA EN LETRA XX/100 M.N.) 
 

 
“EL ITSON” cubrirá el monto total del contrato que se indica en el párrafo anterior, utilizando para ese fin un 
importe de $XXX,XXX.XX (IMPORTE EN LETRA XX/100 M.N.) que corresponden a recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones Múltiples para el ejercicio 2023 (FAM 2023); asimismo el importe de $XXX,XXX.XX 
(IMPORTE EN LETRA XX/100 M.N.)  que corresponden a recursos (tipo y origen del recurso).  

 
 “EL CONTRATISTA” acepta que no podrá ejecutar obra por más del monto señalado en esta cláusula, sin que 
tenga autorización para ello por parte de “EL ITSON”, mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes. 
 
Si “EL CONTRATISTA” rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorización que respalde 
esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y no será obligación de “EL ITSON” la liquidación de esos 
trabajos. 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: Las partes convienen en que el periodo de ejecución de la 
obra objeto del presente contrato es a partir del día 12 del mes de Agosto del año 2024, y a concluirlos a más 
tardar el día 28 del mes de Diciembre del año 2024; por lo que EL CONTRATISTA deberá sujetarse 
estrictamente al programa de obra de los trabajos descritos en la cláusula primera de este contrato. 
 
Las partes convienen en que para que el programa de obra previsto en la presente cláusula pueda cumplirse 
válidamente, “EL ITSON” deberá entregar oportunamente la documentación y los anticipos respectivos, en los 
términos de las cláusulas sexta y séptima de este contrato y una vez que EL CONTRATISTA satisfaga los 
requisitos que en la misma se establecen. 
 
En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reciba la documentación y/o los anticipos como lo señalan las 
cláusulas sexta y séptima, en la fecha pactada y sólo por causas imputables a éste, el programa de obra se 
prorrogará automáticamente por los días que permanezca el atraso. 
 
En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reciba los anticipos (EN SU CASO) en la fecha pactada por 
causas imputables a él mismo, el programa de obra deberá iniciar y concluir exactamente en las fechas 
determinadas en el primer párrafo de esta cláusula. 
 
CUARTA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO: Las partes convienen en que el “EL CONTRATISTA” podrá solicitar por 
escrito una ampliación de plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato, siempre que 
por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o cualesquiera otra causa no imputables a EL CONTRATISTA, le 
fuere imposible cumplir cabalmente en el plazo establecido. 
 
Las partes están de acuerdo en que “EL ITSON” tiene la facultad de autorizar o denegar la solicitud, cuando a 
su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la procedencia. 
 
QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: Las partes convienen en que es facultad de “EL ITSON” la 
supervisión constante y permanente de la ejecución del programa de obra, misma que se realizara a través de 
su Departamento de Obras, por conducto del Supervisor de Obra que “EL ITSON”   contrate para tal efecto. 
 
La supervisión tendrá por objeto la verificación por parte de “EL ITSON” de que los trabajos de construcción y 
realización de las obras objeto del presente contrato se realicen conforme al proyecto, especificaciones, normas 
y control de calidad establecidos por “EL ITSON”. 
 
Los supervisores de obra que “EL ITSON” designe serán los responsables, en los términos de los artículos 119 
y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora; de ejecutar órdenes que éste gire en todo lo relacionado con la ejecución de las obras, por lo que el 
supervisor dará a EL CONTRATISTA por escrito, a través de la bitácora de obra, las instrucciones que estime 
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pertinentes para la buena marcha de la construcción, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y 
con las modificaciones que en su caso ordene “EL ITSON”. 
 
Las partes convienen en que es facultad de “EL ITSON” realizar la inspección para el control de calidad de los 
materiales que EL CONTRATISTA vaya utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los 
lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a “EL ITSON” desde ahora la facultad de 
rechazar cualesquiera de ellos, si a juicio de los supervisores de obra acreditados por “EL ITSON”, los 
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida.  
 
SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “EL ITSON” se obliga a 
poner oportunamente a disposición de EL CONTRATISTA, él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo las 
obras objeto de este contrato. 
 
Las partes convienen en que “EL ITSON” proporcionará a EL CONTRATISTA, la orientación de los edificios 
que habrán de construirse, así como también dará las indicaciones iniciales y/o el trazo donde se ubicara la 
obra. 
 
El incumplimiento de esta obligación por parte de “EL ITSON” en cuanto a tiempos se refiere, será motivo de 
modificación de los programas de ejecución de los trabajos de construcción, exclusivamente en los referente a 
fechas, pues éstas se recorrerán en la misma proporción y tiempo que dure la demora. 
 
SÉPTIMA.- ANTICIPOS: Las partes convienen en que los anticipos pactados en este contrato serán pagados 
por “EL ITSON” para lo cual EL CONTRATISTA deberá elaborar la factura correspondiente. 
 
EL CONTRATISTA recibirá un anticipo para el inicio de los trabajos por el 30% (TREINTA POR CIENTO)  
sobre el monto de la obra objeto de este contrato; descrito en la cláusula segunda de este instrumento legal, 
equivalente a la cantidad de $XX,XXX.XX (IMPORTE EN LETRA XX/100 M.N.), más el 16% (DIECISEIS POR 
CIENTO) del impuesto al valor agregado que asciende a la cantidad de $XX,XXX.XX (IMPORTE DEL IVA EN 
LETRA XX/100 M.N) que sumados constituyen la cantidad de $XX,XXX.XX (IMPORTE TOTAL EN LETRA 
XX/100 M.N.),  misma cantidad que EL CONTRATISTA se obliga a utilizar únicamente construcción de la obra 
materia del presente contrato. 
 
Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización de los anticipos a 
que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al 
respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, su 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 
 
El contratista deberá expedir a favor de “EL ITSON”, la factura por concepto del anticipo, así como entregar la 
garantía correspondiente, con la debida oportunidad, a fin de que se la entreguen los importes descritos en la 
presente cláusula. Sin la fianza respectiva no se entregará el anticipo mencionado.   
 
Las partes convienen en que la amortización del anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a 
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que le sean pagadas a EL CONTRATISTA, debiendo 
liquidarse el faltante por amortizar en la última estimación. 
 
En el supuesto que EL CONTRATISTA no reintegre el saldo por amortizar que resulte del anticipo otorgado, 
deberá pagar a “EL ITSON” los gastos financieros conforme a una tasa de interés que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, en los casos de prórroga para el pago del crédito 
fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario 
desde el momento en que se haya dado por vencido el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a 
disposición de “EL ITSON” queda facultado para hacer efectiva la fianza que por concepto de anticipo le haya 
otorgado en su favor a EL CONTRATISTA. 
 
OCTAVA.- GARANTIAS: Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se obliga a constituir y otorgar en 
favor del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, las garantías correspondientes como sigue: 
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1.- Fianza por el 100% (cien por ciento) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, 
legalmente autorizada, con representación en esta ciudad; que garantice la correcta inversión y/o devolución de 
dichos anticipos por la cantidad de $XXX,XXX.XX (IMPORTE TOTAL EN LETRA XX/100 M.N.) incluido el 
impuesto al valor agregado, EL CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta fianza previamente a la entrega 
del anticipo y dentro de los siguientes cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que EL 
CONTRATISTA firme el contrato. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución de 
los anticipos otorgados, siendo necesaria la autorización por escrito de “EL ITSON” para su cancelación. 
 
2.- Fianza por el 10% ( por ciento) del importe total de la obra objeto de este contrato, señalado en la cláusula 
segunda de este instrumento legal, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente constituida, 
con representación en esta ciudad, que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del 
presente contrato, por la cantidad de $XXX,XXX.XX (IMPORTE TOTAL EN LETRA XX/100 M.N.) incluido el 
impuesto al valor agregado, EL CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta fianza, a más tardar en el 
momento en que vaya a suscribir el contrato. 

 
1.1 La fianza por concepto de garantía de cumplimiento deberá incluir en su contenido la garantía sobre 

posibles defectos de construcción y vicios ocultos en la realización de las obras y tendrá una vigencia en la 
que se establezca un año adicional contado a partir de la fecha en que se reciban en su totalidad y a 
satisfacción de “EL ITSON” las obras objeto de este contrato; para garantizar que los trabajos fueron 
realizados conforme a las normas de construcción establecidas por “EL ITSON” y a las normas de calidad 
de materiales y de mano de obra. 

 
1.2 La fianza deberá incluir en su contenido el siguiente párrafo: La afianzadora no disfrutará de los beneficios 

de orden y exclusión a que se refieren los artículos 2814 y 2815 del Código Civil Federal y para la 
interpretación y cumplimiento de las obligaciones que esta póliza representa, las partes se someten 
expresamente a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en sus artículos 279 y 282, y a la Jurisdicción 
y Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 
Cada una de las fianzas referidas en esta cláusula, deberán contener las siguientes declaraciones expresas: 
 
a. Que la fianza se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato. 
 
c. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga de espera al deudor para el 

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 
extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL 
ITSON”   y se haya comunicado por escrito al deudor.  

 
d. Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279 y 280 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida, conforme lo disponen los artículos 282 y 283 de dicha Ley. 

 
e. Que la fianza estará vigente durante la amortización total del anticipo, así como durante la substanciación de 

todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede 
firme. 

 
f. Que para ser liberada (cancelada), será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL 

ITSON”. 
 
NOVENA.- FORMAS DE PAGO: Las partes convienen que las obras ejecutadas conforme al presente contrato, 
serán pagadas por “EL ITSON”, mediante la formulación de estimaciones que serán elaboradas por EL 
CONTRATISTA y autorizadas por “EL ITSON”, por concepto de trabajos ejecutados, las estimaciones deberán 
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realizarse con una periodicidad no mayor de un mes calendario y siguiendo los lineamientos señalados en el 
artículo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora. 
 
“EL ITSON”, pagará las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por el supervisor de obra y por 
los funcionarios que “EL ITSON” designe como facultados para ello; dentro de un plazo no mayor a 20 días 
naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por ambas 
partes. 
 
Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se considerarán, para los efectos del finiquito, como 
aceptación de los trabajos, ya que “EL ITSON”, se reserva expresamente el derecho de reclamar por los 
trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de “EL ITSON”. 
 
“EL ITSON” acepta que el importe resultante de la última estimación, le sea pagado una vez que hayan sido 
satisfechos, ante “EL ITSON”, los requisitos necesarios para otorgar el finiquito y recibido a satisfacción la obra 
correspondiente, a fin de dar cumplimiento con los compromisos y obligaciones contractuales derivadas de este 
instrumento e inherentes a la terminación y entrega de la obra. 
 
DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando durante la vigencia del presente contrato de obra ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en éste, pero que de hecho, y sin dolo, culpa, negligencia o 
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no 
ejecutados conforme al programa de obra aprobado, dichos costos podrán ser revisados por la “EL ITSON” a 
solicitud escrita y justificada de EL CONTRATISTA, en los términos estipulados en los artículos de la sección IV 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora. 
 
“EL ITSON” llevará a cabo la revisión para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que 
dicha solicitud sólo será considerada cuando los conceptos de los trabajos se hayan realizado conforme al 
programa de trabajo vigente, es decir, que no exista en ellos demora imputable a EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar a “EL ITSON” para su revisión, la documentación comprobatoria 
necesaria que justifique la variación de los costos, sujetándose al efecto, en los lineamientos que “EL ITSON”   
le indique para llevar a cabo dicho estudio. 
 
Para la elaboración del estudio, EL CONTRATISTA, deberá sujetarse a lo establecido en el artículo 145, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, es 
decir, que se deberán revisar cada uno de los precios unitarios pactados en el presente contrato, en la fecha en 
que se haya producido la variación, de acuerdo a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en este contrato o , en su defecto, si hubiese atraso no imputable a EL CONTRATISTA, al 
programa pactado en el convenio respectivo. 
 
DECIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO: Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL 
CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la Secretaría de Hacienda del Estado, de conformidad con el artículo 98 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES EXTERNAS DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, como 
empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el 
único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia laboral y de la Ley de Seguro Social, EL CONTRATISTA conviene por lo mismo, en responsabilizarse 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL ITSON”, en 
relación a dichos trabajos. 
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EL CONTRATISTA, se obliga durante el término de duración del contrato a proteger en todo momento el medio 
ambiente la seguridad, salubridad e higiene.  
 
EL CONTRATISTA, será el único responsable de la ejecución de los trabajos; por lo que deberá ajustarse a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad 
y uso de la vía pública, así como las disposiciones establecidas al efecto por “EL ITSON”. Las 
responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por la inobservancia de los reglamentos, ordenamientos 
y disposiciones mencionadas, serán a cargo de EL CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” se obliga en los términos 
de este contrato a: 
 
1.- Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de la obra materia de este contrato cumplan con las 
normas de calidad establecidas; 
 
2.- Que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato se efectúen a 
satisfacción de “EL ITSON”. 
 
3.- Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten sobre las obras materia 
de este contrato y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar 
a “EL ITSON” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimento del 
contrato, hasta por el monto total de la misma. 
 
4.- No ceder a terceras personas físicas y morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y 
sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, 
sin previa aprobación expresa y por escrito de “EL ITSON”. 
 
5.- Ejecutar trabajos que se encuentren fuera del catálogo aprobado que forma parte integrante del presente 
contrato, hasta en tanto se autoricen por “EL ITSON” los nuevos conceptos, en cuyo caso el precio de tales 
conceptos y su aprobación expresa y por escrito por “EL ITSON”  . 
 
6.- Comunicar a la Secretaría de Salud la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos 
objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que disponga. También 
enterara a la Secretaría del Medio ambiente, Recursos Naturales y Pesca, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES: Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta 
desde ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que “EL ITSON” le autorice para pago, 
éste efectúe las siguientes deducciones y retenciones: 
 
1.- Deducción del 0.2% (cero punto dos por ciento), sobre el importe de la estimación, por concepto de 
aportación al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. (En caso de existir convenio con la 
contratante). 
 
2.- Deducción del 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de cada estimación, por concepto de 
aportación para el servicio de vigilancia, inspección y control para la Secretaría de la Contraloría General, 
atendiendo a lo señalado en el artículo 326 fracción VI numeral 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora 
 
3.- Deducción del 15% (quince por ciento) sobre 0.2%, por concepto de aportación para el sostenimiento de las 
Universidades de Sonora. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en los artículos 246, 247 y 249 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora. 
 
4.- Deducción del 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportación al Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública (CECOP). Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 289 de la Ley 
de Hacienda del Estado de Sonora. 
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5.- Deducción del 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportación para la conservación y 
creación de infraestructura educativa. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el artículo 292 bis de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora. 
 
6.- Deducción del 30% (treinta por ciento), sobre el importe de la estimación más el Impuesto al Valor Agregado, 
por concepto de amortización de los anticipos entregados a “EL CONTRATISTA”, esto hasta amortizar la 
totalidad de los anticipos otorgados. 
 
7.- Las deducciones que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL 
CONTRATISTA”, en los términos de la cláusula décima sexta de este contrato. 
 
8.- El 5% (Cinco por ciento) de retención sobre el importe de cada estimación, por concepto de Fondo de 
Garantía, esto para  avalar que los contratistas cumplan con sus obligaciones ante el IMSS e INFONAVIT, el 
cual se regresará a “EL CONTRATISTA” una vez entregada la obra objeto de este contrato a satisfacción de 
“EL ITSON” y cumplidas las disposiciones contenidas en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA. 
 
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES: Las partes convienen que “EL ITSON” aplicará sanciones 
en los porcentajes y por los supuestos siguientes: 
 
Si “EL CONTRATISTA” no cumple en cantidad, calidad o con el plazo de entrega autorizado por “EL ITSON” , 
deberá cubrir a éste, como pena convencional, el importe que resulte del 2 al millar por cada día de atraso que 
transcurra en función de las obras no entregadas oportunamente conforme al plazo convenido desde la fecha 
en que surja la demora, hasta la fecha en que se solvente la irregularidad. Lo anterior será independiente del 
descuento proporcional que se aplique por los bienes no entregados. Por lo anterior, en este mismo acto “EL 
CONTRATISTA” autoriza a “EL ITSON” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena 
convencional, sobre los pagos que deba cubrirle, durante el mes o meses en que ocurra y/o se mantenga el 
incumplimiento. 
 
1.- “EL ITSON” con base en esta verificación determinará si existe obra no ejecutada, ejecutada con mala 
calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en cuyo caso “EL CONTRATISTA”, se obliga a 
corregir por su cuenta, las anomalías determinadas. 
 
Esta sanción será descontada a “EL CONTRATISTA” en las estimaciones que le sean pagadas y quedará 
como retención a favor de “EL ITSON”, en tanto que “EL CONTRATISTA” recupera el atraso observado, una 
vez que esto suceda, “EL ITSON” le efectuará la devolución que corresponda. 
 
De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa de 
obras, procede la aplicación de alguna sanción, su importe se aplicará en beneficio de “EL ITSON”, a título de 
pena convencional por el simple retraso en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL 
CONTRATISTA”. 
 
2.- “EL ITSON” verificará la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones respectivas, determinará la reposición de los trabajos mal ejecutados, mismos que “EL 
CONTRATISTA” se obliga a reponer por su cuenta. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que sólo devolverá si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfacción con los 
trabajos contratados. 
 
Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta 
las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL 
CONTRATISTA” ya que en tal evento, “EL ITSON” hará el programa a las modificaciones que a su juicio 
procedan. 
 
No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que puedan 
originar las condiciones climatológicas normales de la zona. 
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DÉCIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” podrá solicitar la 
terminación anticipada de las obligaciones derivadas del presente contrato de obra, por causas de fuerza 
mayor, casos fortuitos y/o por razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras por su 
parte. 
 
“EL CONTRATISTA”, deberá presentar ante la “EL ITSON” la solicitud debidamente justificada de terminación 
anticipada, con el fin de que “EL ITSON” pueda evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados. 
 
“EL ITSON”   cubrirá la estimación que se presente por este motivo y los gastos no recuperables, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y sean inherentes directamente al 
presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Secretaria de la Contraloría General del Estado. 
 
En caso de no ser aceptada por “EL ITSON” la moción de terminación anticipada del contrato, “EL 
CONTRATISTA”, deberá obtener de la autoridad judicial la declaración correspondiente. 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA: “EL ITSON”, por sí o a petición de la Secretaria de la 
Contraloría General del Estado, podrá suspender total, parcial o temporalmente los trabajos objeto del presente 
contrato, por razones de interés general y cuando no se hayan atendido a las observaciones que las 
dependencias señaladas hubieren formulado, por contravención a los términos del presente contrato, de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables o por cualquier causa justificada. 
 
“EL ITSON” comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” la suspensión de los trabajos, bajo las siguientes 
condiciones: 
 
1.-Cuando la suspensión sea temporal, “EL ITSON” informara a “EL CONTRATISTA” sobre la duración 
aproximada y concederá la ampliación del plazo que se justifique. 

 
2.- Cuando la suspensión sea parcial, “EL ITSON” podrá reducir el monto del contrato, y 
 
3.- Cuando la suspensión sea total y definitiva, “EL ITSON” dará por terminado el contrato. 
 
Cuando “EL ITSON” determine la suspensión por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” pagara a éste, 
los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, previo 
estudio que haga “EL ITSON” de la precedencia de dichos gastos, los que deberán estar debidamente 
comprobados y justificados, informando de tal situación a la Secretaria de la Contraloría General del Estado. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- RESCISION O SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes convienen en que habrá 
rescisión o suspensión del contrato, cuando concurran las causales siguientes: 
 
a) NO IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”: “EL ITSON” podrá rescindir administrativamente el presente 
contrato de obra por razones de interés general y cuando existan causas justificadas que impidan a “las 
dependencias o entidades” la continuación de los trabajos y se demuestre, que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos objeto de este contrato. 
 
b) IMPUTABLES “EL CONTRATISTA” 
 
1.- Si “EL CONTRATISTA” incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que se estipulan 
en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el 
Estado de Sonora y su Reglamento, las ordenes por escrito de “EL ITSON” , y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia y especificaciones de construcción. 
 
2.- Si no inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida en la cláusula tercera 
siempre que “EL ITSON” le haya entregado oportunamente los anticipos y demás documentos necesarios para 
el inicio. 
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3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna 
parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL ITSON”. 
 
4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos y, a juicio de “EL ITSON” el atraso puede 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 
 
5.-Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter social. 
 
6.- Si es declarado en quiebra o suspensión de pagos. 
 
7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento. 
 
8. Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “EL ITSON” o a las Dependencias que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y 
trabajos. 
 
9.- Si no se ajusta a las especificaciones de construcción o normas de calidad establecidas por “EL ITSON”. 
 
En caso de incumplimiento o violación por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, cualquier de las 
estipulaciones del contrato, “EL ITSON” podrá optar por entre exigir el cumplimiento del mismo o declarar la 
rescisión del contrato, en el cual se procederá a aplicar las penas convencionales establecidas en el presente 
contrato, hará efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importantes resultantes de trabajos 
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, en dicho finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 
 
DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO: Si “EL ITSON” considera que “EL 
CONTRATISTA” ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consigna en este contrato, deberá 
comunicarlo a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este exponga al respecto lo que a su 
derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles a partir de que “EL CONTRATISTA” haya recibido 
dicho comunicado. 
 
Si ha transcurrido el plazo, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las 
razones aducidas por éste, “EL ITSON” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que 
proceda conforme a lo establecido en el último párrafo de la cláusula Décima Séptima de este contrato. 
 
VIGESIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, previamente a la iniciación, 
quien será su representante ante “EL ITSON”, quien tendrá las facultades necesarias para decidir y actuar en 
su nombre en los asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos, para tal efecto, será responsabilidad 
del superintendente de construcción lo siguiente: 
 

I. Realizar los trabajos ajustándose al contrato y, en su caso, a los anexos de este, así como a las órdenes e 

instrucciones dadas por “EL ITSON”   a través de supervisión, mismas que deberán ser anotadas en la 

bitácora de la obra; 

II. Ajustarse al monto del contrario original y, en su caso, a los contratos adicionales que sean suscritos, así 

como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de construcción, seguridad del personal en 

las instalaciones, ocupación y uso de la vía pública y control ambiental. 

“EL CONTRATISTA” deberá informar por escrito a “EL ITSON”   del nombre y datos generales de la persona 
que haya designado como superintendente de obra. “EL ITSON”   se reservará el derecho de su aceptación en 
cualquier tiempo. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA”  
deberá avisar por escrito a “EL ITSON”   de la fecha de terminación de los trabajos materia de este contrato. 
“EL ITSON”   de conformidad con el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora constatará si estos trabajos se encuentran debidamente 
terminados. 
 
“EL ITSON”   una vez que haya constatado la terminación de los trabajos, con base en el artículo 177 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, 
dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes levantará el acta correspondiente. 
 
Para la devolución de la retención del 5% (cinco por ciento) por concepto del Fondo de Garantía “EL 
CONTRATISTA” deberá presentar a “EL ITSON”, en la estimación de Cierra Administrativo, entre otros 
documentos, los siguientes: 
 

1. Entrega de “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social” emitida por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, con resultado “Positiva” 

2. Entrega de “Constancia de Situación Fiscal”, emitida por el INFONAVIT, cuya opinión deberá ser “Sin 

adeudo o con garantía”. 

3. Carta solicitud devolución de fondo garantía. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Las partes convienen en que, cuando por 
requerimientos propios de la obra sea necesario realizar trabajos no incluidos en el presupuesto autorizado para 
el presente contrato, “EL ITSON”   dará por escrito la orden de trabajo correspondiente, ya sea por medio de la 
bitácora o de oficio. Una vez que “EL ITSON”   ordene al “EL CONTRATISTA” la realización de trabajos 
extraordinarios, éste deberá presentar los análisis de los costos de dichos trabajos, los cuales serán revisados y 
autorizados mediante oficio, “EL CONTRATISTA” podrá cobrar el importe de dichos trabajos hasta una vez 
que tenga en su poder el oficio de autorización correspondiente. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- CONVENIOS ADICIONALES: “EL ITSON”   podrá modificar el contrato mediante la 
celebración de convenios adicionales, siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento ni del monto, ni del plazo pactado en el contrato original, que no impliquen 
variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento 
de la Ley o de los tratados. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: Las partes se obligan a sujetarse 
estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran y sus anexos; así como a los términos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- JURIDICCION: Las partes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “EL 
CONTRATISTA” renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se 
somete incondicionalmente a los tribunales que elija “EL ITSON”  , en Ciudad Obregón, Sonora. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- DATOS PERSONALES: Los datos personales del contratista son protegidos salvo 
aquellos que por su propia naturaleza o por la relación con el Gobierno del Estado, deban ser públicos. Lo 
anterior de conformidad con la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del 
Estado de Sonora. 
 
LEIDO el presente contrato por cada uno de los interesados y habiéndose manifestado conformes con su tenor, 
lo ratifica en todas y cada una de sus partes, y lo firman ante los testigos que comparecen y dan fe. 
 
El presente contrato se firma en Ciudad Obregón, Sonora, el día 07 de Agosto de 2024. 
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__________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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__________________________________ 
NOMBRE DEL CONTRATISTA O  

REPRESENTANTE LEGAL 
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__________________________________ 
ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ 

Jefe del Departamento de Obras y Adaptaciones 

 
 
 
 

__________________________________ 
MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS  

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales 
 
 


